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PARVEKEKORJAUSTAVAN VALINTA

• Aiheen rajaus: Miksi käsittelemme vain parvekkeita?

• Mallikohteen esittely.

• Korjausvaihtoehtojen läpikäynti: Valitsimme 4 erilaista
korjausmenetelmää.

• Millaiseen kohteeseen kukin korjausmenetelmä soveltuu?

• Eri menetelmien tavoitekäyttöiät?

• Kustannukset eri vaihtoehdoille?

• Korjausten läpimenoajat?

• Unohtuiko jotain?
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AIHEEN RAJAUS / PARVEKKEET

• Keskitymme tänään pelkästään 
parvekkeisiin eli kohdan 10 
korjauksiin.

• Yleensä on perusteltua toteuttaa 
ainakin kohdan 1 ”Julkisivuremontti” 
yhdessä parvekeremontin kanssa.

• Kohdan 9 ”Ikkunaremontin” ja kohdan 
4 ”Kattoremontin” tarve ja 
aikataulutus on selvitettävä kun 
kuntotutkimus on tehty.
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MALLIKOHTEEN ESITTELY
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MALLIKOHTEEN ESITTELY / RAJAUKSET

• Tasakattoinen betonielementtitalo.

• 1+ 6 kerrosta.

• Parvekkeen peruskoko 3800 mm x 1600 mm.

• Pielet 160 mm x 1600 mm.

• 6 parvekelinjaa (1 + 2 + 3) => Parvekkeita 36 kpl.

• Parvekkeiden kaiteet, pieliseinät ja laatta ovat betonia. 

• Laatan yläpinta eli lattia on pinnoitettu. Muut pinnat on maalattu.

• Taustaseinä on puuta, mutta sille ei toimenpiteitä.

• Julkisivuelementit ovat harjattua / maalattua betonia, mutta näille ei 
toimenpiteitä.

• Ei vanhoja parvekelasituksia.

• Ei haitta-aineita (esim. asbestia, raskasmetalleja, pcb tai lyijyä).
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Asbestin vaikutus eri korjaustapoihin

Kuvan 1 sauma voidaan uusia normaalisti

Kuvan 2 sauman uusinnassa on asbestipölyriski, 
jos sauman tartuntapinnat hiotaan koneellisesti.

Kuvan 3 saumojen poisto on asbestityötä

Vastaavasti betonipaikkauksessa (huoltomaalauskohteessa) 
pitää ensin poistaa asbestipitoinen maali asbestityönä 
paikattavan alueen pinnalta ja vasta sen jälkeen piikata ja 
paikata betonivaurio.

Ja huoltomaalauksessa on myös huomioitava asbesti. Pesu joko 
olemattomalla paineella (alle 50 bar eli huuhtelu) tai sitten 
asbestipesu.

Raskaan betonikorjauksen menetelmässä asbesti 
hiekkapuhalletaan pois – asbestityönä  (suojaukset!!).

Vaihtoparvekekohteessakin mahdollinen asbestimaali on 
poistettava betonielementeistä, jotta betonielementit voitaisiin 
hyödyntää maantäytteenä.
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MALLIKOHTEEN ESITTELY
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KUNTOTUTKIMUKSET:  MITÄ PITÄÄ (VÄHINTÄÄN) TIETÄÄ, 
JOTTA VOIDAAN VALITA OIKEA KORJAUSMENETELMÄ?

• Rakennuksen perustiedot

• Betonin karbonatisoitumissyvyys

• Betoniterästen keskimääräiset 
suojabetonipaksuudet ja korroosioaste

• Näkyvien vaurioiden kartoittaminen

• Betonin pakkaskestävyys / suojahuokostus

• Betonin puristuslujuus / vetolujuus /
rapautumisaste

• Maalien & pinnoitteiden kunto & tartunta 
alustaan

• Saumojen kunto

• Haitta-ainekartoitus
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• Jos suurin osa teräksistä on syvemmällä kuin
karbonatisoitumissyvyys tai lähellä karbonatisoitumisrajaa
(2 ja 3) eikä näkyviä betonivaurioita ole havaittavissa =>
valitaan huoltokorjaus  tai huoltokorjaus plus.

• Jos huomattava osuus teräksistä on lähellä pintaa ja jo
ruosteessa ja poksauttaneet betonipintaa rikki (1) =>
menetelmän valinta kallistuu mahdollisesti
vaihtoparvekemenetelmään.

• Jos teräkset jakaantuvat kuvassa (2 ja 3 syvyyksille) =>
pohditaan raskaan betoninkorjausmenetelmän ja
vaihtoparvekemenetelmän välillä.

Miten esim. karbonatisoitumissyvyys ja terästen syvyys 
vaikuttavat korjausmenetelmän valintaan? 
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ESITTELEMME SIIS SEURAAVAT KORJAUSVAIHTOEHDOT

1. Huoltokorjaus parvekerakenteiden ulkopinnoille – laatutason 
ylläpitäminen

2. Huoltokorjaus plus: kunnostetaan myös parvekkeiden sisäpuoleiset 
pinnat – laatutason ylläpitäminen

3. Raskas korjaus parvekerakenteiden ulko- ja sisäpinnoille. Uudet 
lasi-alumiinikaiteet ja parvekelasitukset – laatutason parantaminen

4. Parvekkeiden purkaminen ja uudet isommat parvekkeet + kaiteet + 
lasitukset – huomattava laatutason parantaminen
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HUOLTOKORJAUMENETELMÄ PERVEKERAKENTEIDEN 
ULKOPINNOILLE: PIELISEINÄT JA KAIDE

1. Tarvittavat betonipaikkaukset
• Varaamme esimerkissä betonipaikkauksiin 1 jm per parveke

2. Elastisten parvekesaumojen uusiminen ulkopuolelta

3. Ulkopintojen pesu + maalaus suojamaalilla
• Maalin pitää olla yhteensopiva alla olevan alkuperäisen maalin kanssa. Paras suojausteho 

saavutetaan maalilla joka estää sekä H2O että CO2 tunkeutumista rakenteeseen.

4. Ei toimenpiteitä parvekkeiden sisäpuolelle

5. Työ tehdään nostintyönä ilman erillistä sääsuojausta

6. Tavoitekäyttöikä ennen seuraavaa korjausta 10–15 vuotta

7. Ei vaadi rakennuslupaa

8. Asukashaitta hyvin vähäistä
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KOVA PARVEKEPIELEN ULKOPUOLEN VAAKASAUMA ELASTISEKSI

20-30  mm

10-15 mm

10-15 mm

10-15 mm
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HUOLTOKORJAUS PLUS-MENETELMÄ: PIELISEINÄT JA KAIDE 
MOLEMMIN PUOLIN SEKÄ PARVEKELATTIA JA -KATTO

1. Tarvittavat betonipaikkaukset
• Betonipaikkauksia 3 jm per parveke

2. Vanhojen lattiamaalien tai -pinnoitteiden hionta ja lattian
imurointi

3. Parvekesaumojen uusiminen sisä- ja ulkopuolelta
4. Pintojen pesu + pystypintojen ja parvekelaatan alapinnan maalaus

suojamaalilla
5. Parvekelattian vesieristys PU-pinnoitteella
6. Uudet vedenpoistoputket vanhoihin reikiin / paikoille

• Työ tehdään telineiltä. Sääsuojat ovat tarpeen lattiapinnoitusta varten
• Tavoitekäyttöikä ennen seuraavaa korjausta n. 15 vuotta
• Ei vaadi rakennuslupaa
• Asukashaitta on kohtalainen (parvekkeet on tyhjennettävä ja

käyttökiellossa)



Petri Silvennoinen / Consti Korjausrakentaminen Oy

RASKAS KORJAUSMENETELMÄ PIELISEINILLE JA LAATOILLE. UUDET KAITEET 
JA LASITUKSET. 

1. Parvekekaiteiden purku ja kaikkien betonipintojen hiekkapuhallus
2. Tarvittavat betonipaikkaukset

• Betonipaikkauksia 5 jm per parveke ja valukorjauksia yht. 5 kpl 1-5 l valuja

3. Kaikkien pintojen ylitasoitus
4. Parvekesaumojen uusiminen sisä- ja ulkopuolelta
5. Pystypintojen ja parvekelaatan alapinnan maalaus suojamaalilla
6. Parvekelattian vesieristys PU-pinnoitteella.
7. Uudet lasialumiinikaiteet sekä parvekelasitukset.
8. Uusi sisäinen vedenpoisto.
• Työ tehdään telineiltä ja sääsuojassa.
• Tavoitekäyttöikä yli 20 vuotta.
• Vaatii rakennusluvan.
• Asukashaitta on huomattava ja parvekkeet käyttökiellossa.
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PARVEKKEIDEN PURKAMINEN & UUSIMINEN – 
VAIHTOPARVEKEMENETELMÄ / CONSTI PARVEKE

1. Uuden parvekkeen syvyys tässä esimerkissä 2000 mm. Leveys säilyy 
samana kuin alkuperäisissä parvekkeissa. => uusi parveke on 1,52 m2 
isompi kuin alkuperäinen

2. Oletus on, että perustukset kestävät ja pystytään hyödyntämään  olemassa 
olevia perustuksia

3. Uudet betonilattiat karhealla betonipinnalla. Kattovedet ohjataan ulos 
ulkopuoleisilla syöksyillä ja uusi sisäpuoleinen vedenpoisto.

4. Työvaiheet karkeasti: 1. purkutyöt 2. perustukset 3. uusien parveke-
elementtien asennukset 4. maalaukset ja pinnoitukset 5. kaiteiden ja 
lasitusten asennus 6. viimeistelytyöt

• Purkutyöt ja elementtien asennustyöt tehdään avotyönä. 
Maalaukset ja pinnoitukset tehdään sääsuojassa telineiltä.

• Tavoitekäyttöikä n. 50 vuotta huomioiden tarvittavat huoltotoimet.
• Vaatii rakennusluvan.
• Asukashaitta on merkittävä mutta työt voidaan ajoittaa osin talveen.
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KUSTANNUSVERTAILU / LÄPIMENOAIKA

• Kustannusarviossa on huomioitu rakennustyöt kokonaisuudessaan sekä tarvittavat ARK ja RAK suunnittelut, 
lupa-asiat, rakennuttaminen ja valvonta. Kuntotutkimuskustannuksia ei ole huomioitu. Kustannusarviot 
ovat suuntaa-antavia eivätkä ole sitovia hintoja.

1. Huoltokorjaus parvekerakenteiden ulkopinnoille:
• n. 46.750 € => n. 1.500 €/parveke sis. alv 25,5%
• Läpimenoaika työmaalla noin 2 kk

2. Huoltokorjaus plus: kunnostetaan myös parvekkeiden sisäpuoleiset pinnat:
• 150.000 € =>  4.500 € / parveke sis. alv 25,5%
• Läpimenoaika työmaalla noin 3 kk

3. Raskas korjaus parvekerakenteiden ulko- ja sisäpinnoille. Uudet lasi-alumiinikaiteet ja parvekelasitukset:
• 380.500 € => n. 10.500 €/ parveke sis. Alv 25,5%
• Läpimenoaika työmaalla noin 5 kk

4. Parvekkeiden purkaminen ja uudet isommat parvekkeet + kaiteet + lasitukset:
• Kustannusarvio n. 720.000 € => 20.000 € sis. Alv 25,5%.
• Tehollinen läpimenoaika työmaalla on noin 5 kk. Työt voidaan aloittaa talvella, jolloin parvekkeet ovat käytössä

seuraavana kesänä.
• Suunnitteluun ja lupaprosessiin (Constin kautta) on varattava 4-6 kk.



Consti Parveke – helposti ja nopeasti kodille uusi ilme18

NÄIN TEHTIIN CONSTI PARVEKE

Helposti, 

Nopeasti ja 

Edullisesti

Kohde 

Nurmijärvellä 

Sipinkuja 29, 

jossa uusittiin 

25 kappaletta 

uusia 

parvekkeita
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Aulatilassa ollaan valmiita vastaamaan teidän
 lisäkysymyksiinne. Paikalla ja palveluksessanne!

• Lumon parvekelasitukset ja -kaiteet: Kimmo Hilliaho, 0400 780909,
kimmo.hilliaho@lumon.fi

• Nikan parveke- ja julkisivuratkaisut: Petri Nilsson, 050 441 5859, petri.nilsson@nika.fi

• Parvekejulkisivu-arkkitehtuurin ammattilainen: Marko Viitanen, 040 519 5271, 
marko.viitanen@riikku.fi

• Parvekkeiden saumaus-, pesu- ja pienkorjaustyöt, Consti: vanhempi työnjohtaja Sami 
Vilpas 050 362 2782 ja projektipäällikkö Veli Laine 040 584 9094

• Parvekkeiden korjaukset ja huoltomaalaukset: projektipäällikkö Mari Malminen 050 
589 8059

• Parvekkeiden raskaat korjaukset ja vaihtoparvekekohteet:  työmaapäällikkö Aake 
Perälä, 044 545 2307, aake.perala@consti.fi. kustannusasiantuntija Jesse Hell, 050 
5635 636, jesse.hell@consti.fi

mailto:aake.perala@consti.fi
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TEEMME KAIKKI 
PARVEKEKORJAUKSET
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